

แผนการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ รร.นนก. ประจำปี ๒๕๖๐

การดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยดำเนินการ
๑. ประชุมสรุป/ประเมินผลการดำเนินงานปี ๕๙ กำหนดแนวทางการดำเนินงานฯ และแจ้ง นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก. ให้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ และ จัดทำแผนงานการสร้างองค์ความรู้ประจำปี ๖๐ (ตามแบบฟอร์ม)	๑ - ๔ พ.ย.๕๙	กสว.รร.นนก.
๒. นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก. ส่งแบบฟอร์มการจัดตั้ง กลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ ประจำปี ๖๐ และ k-map ของหน่วย ให้ กสว.รร.นนก.	ภายใน ๑๓ ม.ค.๖๐	นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก.
๓. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อเข้า ประกวดฯ	ภายใน ๓๑ ม.ค.๖๐	คณอก.จัดการความรู้ รร.นนก.
๔. ประชุมติดตามการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ นขต.ฯ ครั้งที่ ๑	๒๗ มี.ค.-๓๑ มี.ค.๖๐	คณอก.จัดการความรู้ รร.นนก.
๕. ประชุมติดตามการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ นขต.ฯ ครั้งที่ ๒	๒๖ มิ.ย.-๓๐ มิ.ย.๖๐	คณอก.จัดการความรู้ รร.นนก.
๖. นขต.ฯ ส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินการด้านการจัดการ ความรู้ให้ กสว.รร.นนก.	๒๔ ก.ค.-๒๘ ก.ค.๖๐	นขต.รร.นนก. และ นขต.บก.รร.นนก.
๗. งานมหกรรมคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๖๐	ส.ค.๖๐	กลุ่มประกวด และ ผู้เกี่ยวข้อง
๘. รายงานผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ของ รร.นนก. ประจำปี ๖๐	ส.ค.๖๐	กสว.รร.นนก.

หมายเหตุ ระยะเวลาในการดำเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม